



## ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

### КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № 5476 / 116 .08.2018 г.

Екз. единствен

Копие \_\_\_\_\_

### ДО УПРАВИТЕЛЯ НА „МИК БИЛД” ЕООД МАРИЙКА КИРЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

С управляваното от Вас дружество „Мик Билд” ЕООД са сключени договори №4948/23.07.2018г. и №4949/23.07.2018г. за изпълнение на строително-монтажни работи във в.ф. 32140–Варна.

Съгласно клаузите на подписаните договори до 31.07.2018г., 10 дни след отправена покана рег. №4896/17.07.2018г. от страна на Възложителя, следваше да се открият строителните площадки.


С наше писмо рег. №5189/01.08.2018г., приехме Ваше предложение от 25.07.2018г. за удължаване на този срок до 10.08.2018г.

Представения от Вас списък на лицата, които ще посещават в.ф. 32140–Варна за изпълнение на дейностите по договора е съгласуван и утвърден с рег. № 3870/03.07.2018г.

Независимо от писмените договорености и няколкократните напомнения от наша страна по телефона, към днешна дата - 14.08.2018г. все още не сте изпратили Ваши представители за откриване на строителните площадки и по двата договора.

С настоящото писмо и на основание чл. 87 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.120 от Закона за обществените поръчки и чл.3 ал. 2 от договори №4948/23.07.2018г. и №4949/23.07.2018г., Ви уведомяваме, че ако в срок до 20.08.2018г. не са разкрити строителните площадки, договорите ще бъдат развалени. На основание чл. 15 т.1 от съдържанието на договори №4948/23.07.2018г. и №4949/23.07.2018г. Ви уведомяваме, че Възложителят ще пристъпи към пълно усвояване на гаранцията за изпълнение и всички произтичащи от това правни последици.

**КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ**

**КОНТРААДМИРА Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД**  **МИТКО ПЕТЕВ**

14.08.2018 г.