

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 7115 / 28.11.2017 г.

(към договор №3040/12.06.2017 г.)

Днес, ... 28.11.2017..., в гр. Варна, между:

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, ул. "Преслав" № 16, ЕИК №129010196, представлявано от контраадмирал Митко Александров Петев, в качеството на командир на Военноморските сили (ВМС) и полковник Здравко Любомиров Кукуянов в качеството на началник на сектор "Финанси" в Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„МУЛТИТЕСТ“ ООД, с адрес, седалище и адрес на управление кв. Западна промишлена Зона, ул. „Атанас Далчев“ №1, ЕИК 813141496, представлявано от Христо Павлов Чукачев наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание писмо с изходящ №12045/23.11.2017 г. (наш вх. №1201/23.11.2017 г.) на „Мултитест“ ООД (с приложени писмо изх. №12043/23.11.2017 г. на „Мултитест“ ООД, становище изх. №144/23.11.2017 г. на проектанта „К-Инженеринг“ ООД, становище изх. №288/23.11.2017 г. на подизпълнителя „Монтажи ПРОБГ“ ООД и становище изх. №12044/23.11.2017 г. на основния изпълнител, изготвено от Орган за контрол от вид А при „Мултитест“ ООД) и становище на началника на отдел „Логистика“ в Щаб на Военноморските сили и с рег. № 7037/24.11.2017 г., във връзка с чл. 32, от договор №3040/12.06.2017 г.

страните се споразумяха следното:

1. В Чл. 1 се извършват следните корекции и допълнения:

1.1. в т. 5 отпада дейността по почистване на старо долно дъно;

1.2. добавят се следните нови точки:

1.2.1. т. 13 – „доставка на стоманена шина 50x5 мм.“;

1.2.2. т. 14 – „заготовка на нивелиращи стоманени шини / разкрой

и огъване/;

1.2.3. т. 15 – „монтаж и заваряване на нивелиращи стоманени шини;

1.2.4. т. 16 – „подлагане на подложен пясък 6 куб.м /пясъка се осигурява от Възложителя/“;

1.2.5. т. 17 – „уплътняване /ръчно/ на подложен пясък.

2. В Чл. 5, срокът за изпълнение на Услугата от 60 (шестдесет) работни дни от датата на издаване на Акт за начало на ремонт (Протокол) се променя на 10.12.2017г.

3. В чл. 7, ал. 1 стойността на договора от 67068,46 лв. (шестдесет и седем хиляди шестдесет и осем лв. 46 ст.) без ДДС и 80482,15 лв. (осемдесет хиляди четиристотин осемдесет и два лв. 15 ст.) с ДДС се променят на 69603,46 лв. (шестдесет и девет хиляди шестстотин и три лв. 46 ст.) без ДДС и



83524,15 лв. (осемдесет и три хиляди петстотин двадесет и четири лв. 15 ст.) с ДДС.

4. Приложение №3 към договора „Предлагана цена” т. II се променя както следва:

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
т.5	Премахване на стара пясъчна подложка б=5 см. и направа на нова пясъчна подложка 5 см.	к-кт	1.00	4575,00	4575,00
т.13	Доставка на стоманена шина 50x5 мм.	кг.	132,00	1,40	184,80
т.14	Заготовка на нивелиращи стоманени шини / разкрой и огъване	кг.	132,00	1,20	158,40
т.15	Монтаж и заваряване на нивелиращи стоманени шини	кг.	132,00	2,40	316,80
т.16	Подлагане на подложен пясък 6 куб.м /пясъка се осигурява от Възложителя/”;	кг.	10800,00	0,15	1620,00
т.17	Уплътняване /ръчно/ на подложен пясък.	куб.м.	6,00	105,00	630,00
	Общо II. лева без ДДС:				50808,52
	Общо II лева с включен ДДС:				60970,22

Настоящото споразумение се състави в два еднакви екземпляра със статут на оригинали, по един за всяка от страните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КОМАНДИР НА
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ



КОНТРААДМИРАЛ

МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ”

ПОЛКОВНИК ЗДРАВКО КУКУЯНОВ

СЪГЛАСУВАНО:

ЗА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ МАРИЯ МИХАЙЛОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

УПРАВИТЕЛ НА
„МУЛТИТЕСТ” ООД



ХРИСТО ПАВЛОВ ЧУКАЧЕВ